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CC - CODIGO DE CONTRATACION

La Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, certifica que el Proceso de Contratacién de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a
continuacién, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP).

Nombre / Razén Social del Proveedor y/
& Coritratista: VC ASOCIADOS S.R.L.

Domicilio Legal: TTE 2DO JUAN BENITEZ 432
Nombre de Fantasia: null
Representante Legal: AMERICO DEL PILAR VERA DUARTE Y/O GLADYS VERA PAREDES
Pais de Origen: Paraguay
Tel, / Fax: 550473 Correo Electronico: vcasociados@hotmail.com

R.U.C. / IDAP: 80005383-4

) e B

Nivel de Entidad: Municipalidades

Entidad: Municipalidad de Concepcidn

Unidad Compradora: Uoc Municipalidad de Concepcion

Tipo de Procedimiento: Contratacion por Excepcion

Descripcion del Bien, Obra o Servicio: ?REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CONCEPCION?

" zro de PAC: 340374

Tipo de Contrato:  Contrato Numero: 01/2018 Fecha: 12-02-2018

:\go:gcé;lo;:al de 4 137.990.000 En Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL

Los rubros a ser destinados para la presente Contratacion en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:
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RESOLUCION LM. N° 956 /2018

POR LA CUAL SE AMPLIA Y SE REALIZA MODIFICACIONES AL CONTRATO FIRMADO
CON LA EMPRESA VC Asociados SRL EN MARCO A LA OBRA DE “REMODELACION Y
RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CONCEPCION” EN MARCO A LA CONTRATACION POR EXCEPCION ID Hamado
T 1 i L P TR ———

Concepcién, 19 de Junio del 2018.-
VISTO: el dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones, y;

CONSIDERANDO: Que, la importancia de la peticién expuesta en el mencionado dictamen
en donde se evidencia la necesidad de modificacién y ampliacion del convenio actual con la
empresa VC Asociados

Que, haciendo estas modificaciones con la intencién de dotar al Teatro
Municipal de un sistema acistico, se lograra un acabado éptimo y que dard mayor realce y
brindara de la mejor comodidad a los usuarios.

Que, la modalidad adoptada se encuentra prevista en la ley 2051/03
“Contrataciones Piiblicas” en su Art. 62 “Convenios Modificatorios en Obras Piblicas™ “...
en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada
debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecucién” y “.... Para los
casos en que los trabajos complementarios ro se hallen previstos en el contrato original, estos
sean acordados entre las partes previa firma del convenio.

Que, la Ley Organica Municipal en su Ast. 51 ley 3966/10 otorga
competencias al Intendente.-

POR TANTO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CONCEPCION
En uso de sus atribuciones
RESUELVE

Art.1°) AMPLIAR el contrato firmado con la EMPRESA VC Asociados SRL con RUC
N° 80005383-4 por el monto total de Gs. 1.137.990.000 (Gs. UN MIL CIENTO TREINTA
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL) EN MARCO A LA OBRA:
“REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CONCEPCION” ID llamado 340.374.

Art. 2°) PROCEDER a realizar las modificaciones necesarias para lg buena y correcta
concrecién dgl proyecto de Obra de Construccion del Teatro modejg¢ de la ciudad de

Concepeidn, s¢gin adenda de contrato.

Art. 3°) COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y cumplido datfal Registro Municipal.-

Juan Carlos Cemelli Piez
Secretario General




*  MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

ADENDA DE CONTRATO 01/2018

“REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCION” Id.
340.374.

16. Modificacion y ampliacidn del contrato

Se conviene realizar modificaciones del presente contrato a razon de que es imprescindible la implementacién del
sistema acustico para que sea una obra completa y que satisfaga los necesidodes de un Teatro modelo e innovado que
busca ofrecer la mayor y mejor de las comodidades que merece al publico espectador que acudira al Edificio.
Y el procedimiento en cuestién se encuentra previsto en [a ley 2051/03 “Contrataciones Publicas” en su Art. 62 “Convenios
Modificatorios en Obras Piblicas”: “... Para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el
contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio”

17. AMPLIACION DE MONTO
Se acuerda por este instrumento la ampliacién del monto de Gs. 1.137.990.000 (Un mil ciento treinta y siete

millones novecientos noventa mil), que se encuentra dentro del margen de porcentaje del 20% estipulado en la ley 2051/03
en su Art. 62 “Convenios Modificatorios en Obras Piblicas”.

18. TRABAIOS ADICIONALES Y MODIFICADOS: Cielo Raso

e codigo descripcion unidad cantidad Precio total
g 72131601-007 | Techo
Revestimiento aclstico, modelo 145.000.000
m2 165
AMBI Brasil 32.2 Reglas 2740x157x15mm.
Revestimiento acdstico, modelo AMBI Brasil M2 461 330.000.000
Cielo raso Actstico, modelo AMBI Brasil liso m2 671 440.000.000
Materiales de fijacién, esquineros, juntas de Unién, global 1 222.990.000
Lana de vidrio
1.137.950.000
15. Forma de pago
Se realizaran de acuerdo a la presentacién de certificados por los trabajos realizados
Linea presupuestaria
Afio | TP, | Programa [ SubProgama | Provecto | Objeto [ EF | OF | Depatame | | Monts |
: A s < de Gasto ‘ i Ll DB g
2018 2 \ 3 (8] 0 520 30 011 0 1.137.990.000

Por lo que en priikba de conformidad, .,:‘ my ratificacion de su contenfdo, ffirgan las partes en tres

Ejempiares de un mismo terjol y efcto, a los 19 Agunio Eel an&%

Abog. Juan Carlos Comelli Pdez

Ing.Agr. Alejandrg Ramon rbile
Secretario General TR ;
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MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

Wical. Estigarribia y Cerro Cora - Tel (595)331-242212 - 242710 - WWW.CoNCepeion. gav.py

>

[

Concepcion, 18 de Junio de 2018

Dictamen AF/DA/UOC N2 03/2018

sr.:
Ing. Alejandro Ramédn Urbieta Caceres
Intendente Municipal
Presente:
Ref.: “REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCION”

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relacién al contrato celebrado con la firma VC Asociados S.R.L. para la
“REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRC MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCION”, para solicitar
la Modificacion y ampliacién del mencionado acuerde:

Visto la envergadura de la obra ejecutada en el edificio del Teatro y la gran importancia de seguir con el proyecto

de construccidn, teniendo en cuenta algunas sugerencias y propuestas adicionales con la intencién de dotar al Teatro

—“Wunicipaf de un sistema aciistlco, a partir de un exhaustivo andlisis se tienen en cuenta las consideraciones en cuanto al
tipo de material a utilizar de acuerdo a |z jerarquia de esta novedosa obra en gjecucion.

Visto el informe técnico de la Direccidn de Obras en donde se detalla los motivos para adaptar este Sistema
Aclstico para el Teatro.

Que, cabe resaltar que las partes estdn de acuerdo para realizar las modificaciones pertinentes para asi facilitar la
continuidad de [a obra ya que estd en plena etapa de ejecucién y para lograr el acabado optimo y perfecto es
imprescindible dicha ampliacién y modificacion del convenio segtn como establece la ley y que el porcentaje se encuentra
dentro del margen permitido.

Que, es sumamente necesaria la implementacién de este sistema actistico para que sea una obra completa y que
satisfaga las necesidades de un Teatro modelo e innovado que busca ofrecer [a mayor y mejor de las comodidades que
merece al pdblico espectador que acudiré al Edificio -

Que dicho progedimiento se encuentra previsto en la ley 2051/03 “Contrataciones Publicas” en su Art. 62
“Convenios Modificatorips en Obras Piblicas”: “.. en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar
ung obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante sy ejecucion” y “.... Para log casos en
que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes

~—..  previa firma del convenio”

Es mi Dictamen.
Salvo mejor parecer del Sr. Intendente

SMerie Lax Coroned




MUNICIPALIDAD de CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS.
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COMUNICACION INTERNA

DE: Ing. Arsenio Dominguez
Obras y servicios
A: Ing. Alejandro Urbieta
Intendente Municipal
OBJETO: Informe sobre El Acondicionamiento Actistico y

Sistema Apropiado de Senidos en [a cbra
Reparacién, remodelacion y ampliacién del Teatro

Municipal.-
C.C. Direccién de UOC.-
Fecha: 19/06/2018

Toda Obra que se construye debe cumplir con una serie de requisitos que satisfaga al propletatio y al usuarios que lo
van a utilizar. En el caso de un teatro, lo basico después de la construccién, es el equipamiento y dentro de ella es las
perfecta audicion de los actos que se suceden en ella, tal es que si no se prevé una buena actstica [a edificacldn seria un
elefante blanco que no cumpliria lo mds minimo por el cual fue disefiado.-

Por la premura del caso y teniendo en cuenta la necestdad de una rapida intervencién del edificio, que se encontraba en
una calamitosa situacién se han obviado el Acondicionamiento acistico y sistema apropiado de sonidos que tarde o
temprano seria de suma importancia su implementacion, a fin de dotarle de una excelencia y lerarqufa a dicha obra.-

En cuanto a la propuesta de la empresa contratista y el desarrollo técnico puedo acotar lo siguiente: Que la Empresa
AMBI BRASIL EN SU ESTUDIO referente al proceso y estudio de cdlculos correspande de acuerdo a la caratterfstica de la
edificacidn, que como drea de intervencion son el techo o sea el cielorraso y [as paredes para posteriormente aplicar el
material fonoabsorbentes para el revestimiento. El otro punto menciona los componentes de la banda octava de 500Hz
y 1 Hz que serd absorbida tanto por el sistema acustico como por el Piblico y dentro del estudio menciona definir tipo,
ubicacion y emision de sonido.

Existe variados productos gue se utiliza para Ia un sistema aclstico, de caracteristica diferentes cemo ser en el tipos de
materiales {lana de vidrio, fibra de poliéster, espuma flexible de resina melaminica de celda abierta, etc.) como también
los coeficientes de absorcidn acistica, la estética en el proceso de colocacion y en gran medida el precio que sea lo mas
aceptable posible.-

Después de todos los andlisis Y estudio més arriba mencionado la empresa AMB| BRASIL recomienda el tipa de material
a ser utilizado, a fin de conseguir un resultado éptimo en calidad de sonido acorde a la importancia de la obra. El
material recomendado hablendo analizado todos los pardametros es el REVESTIMIENTO ACUSTICO Ambi 32.2 CF GROUP
acustica XX| estandar reglas 2740 x 157 x 15 mm con NCR: 0,60, para revestido de muros escenaric y fondos (verticales),
con soporte metdlico, espesor 50 mm y peso 40 Kg/m2.-

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la caracteristica del producto, que dicho sea de paso es de una tecnologia
innovadora, es recomendable la implementacidn con dicho material del sistema de revestimiento acustico para la obra
del teatro Municipal.-

Es mi informe:

C3—-§}0/Domm

Ing. Arseni ez
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